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MSP-DM-AG-ASAA-886-2019 
2 de diciembre de 2019 
 
 
Señor  
Juan Carlos Vázquez Chávez  
Director 
Dirección de Infraestructura 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Documento de advertencia 12-064-2019 AD/ASAA sobre la recepción 

definitiva de los edificios administrativo y de dormitorios de la Dirección de 
Policía de Fronteras, contratación directa N° 2019CD-000009-
00071000001. 

 
Esta Auditoría General se encuentra realizando un estudio sobre la ejecución 
presupuestaria en el sub-programa presupuestario 090-06 Policía de Fronteras, dentro 
del cual se revisó la recepción de los edificios: administrativo y de dormitorios de la 
Dirección de la Policía de Fronteras con ocasión de la contratación directa 2019CD-
000009-00071 con la empresa Tiquirrici S.A. 
  
De acuerdo con los términos de esta  contratación al Departamento de Obras Civiles, 
actual Departamento de Proyectos de Infraestructura, le corresponde lo siguiente: 
 

“El Departamento de Obras Civiles en coordinación con los Órganos 
Técnicos y el Jefe de la Policía de Fronteras realizará el 
seguimiento y control de avance de los trabajos. 
 
El Departamento de Obras Civiles será el responsable de la emisión 
del Acta de Recepción definitiva de los trabajos realizados y deberá 
remitirla a la Policía de Fronteras para su respectiva tramitología de 
pago.” 

 
Esta Auditoría General revisó el acta de recepción de obra provisional de fecha 15 de 
abril 2019, firmada por representantes del Arsenal Nacional, del Departamento de 
Telemática de la DTI, del Departamento de Proyectos de Infraestructura, de la Policía de 
Fronteras y el propietario de los inmuebles, en la que se hacen observaciones sobre el 
piso de la bodega, la armería, la pintura y acabados del edificio administrativo y sobre el 
cableado estructurado de ambos edificios. 
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Así mismo, se verificó otra acta de recepción señalada primera como provisional y luego 
corregida a lapicero como “definitiva” del Edificio Administrativo del 25 de abril, que está 
firmada solamente por el Arq. José Alberto Vargas Naranjo del Departamento de 
Proyectos de Infraestructura y el Director de la Policía de Fronteras. En este documento 
se indica lo siguiente: 
 

“El edificio administrativo y la 2da Planta de edificio de dormitorios 
fueron ocupados el 15 de abril del 2019, lo que equivale 
aproximadamente a un 75% de ocupación anterior a esta recepción” 
… Salud Ocupacional: pendiente corregir el desarrollo de la 
escalera posterior se requiere corregir tamaño de contra huella.” 

 
Se ubicó además, un acta de recepción definitiva del 15 de julio 2019 firmada por José 
Alberto Vargas Naranjo, del Departamento de Proyectos de Infraestructura y Ana María 
Morera Castro del Departamento de Salud Ocupacional, en la que se copian literalmente 
las observaciones del acta del 25 de abril 2019 y no se hacen observaciones ni 
aclaraciones sobre el acondicionamiento del edificio de dormitorios, ni sobre las 
observaciones señaladas en el acta del 25 de abril 2019.  
 
Esta acta de recepción del 15 de julio fue remitida a la Dirección de la Policía de Fronteras 
el 22 de agosto 2019, por medio del oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DI-DPI-813-2018 
firmado por la Arq. Irene Soto Urbina, Jefe del Departamento de Proyectos de 
Infraestructura como acta de recepción definitiva de las obras.  
 
Considera esta Auditoría General que, en el acta de recepción definitiva del 15 de julio, 
se omitió aclarar  sobre las obras pendientes en ambos edificios señaladas en las actas 
del 15 y 25 de abril 2019, por lo que no queda claro si ambos edificios fueron 
acondicionados conforme se solicitó en los informes periciales números 1-19039-
1975FU, 1-19041-1975-FU y 1-1944699-2004 FU, en atención a las recomendaciones 
realizadas por el Departamento de Salud Ocupacional, Departamento de Telemática, 
Dirección General de Armamento y Departamento de Comunicaciones Policiales.   
 
La condición anterior se conjuga con el hecho de que el acta de recepción definitiva del 
15 de julio 2019, solamente está firmada por la señora Ana María Morera Castro del 
Departamento de Salud Ocupacional y no consta firmas de recepción conforme de los 
representantes de los demás departamentos. 
 
Con respecto a la recepción por parte del representante de la Dirección General de 
Armamento, se ubicó el oficio N° MSP-DGA-AN-766-2019 del 9 de mayo 2019, suscrito 
por el señor Walter Ruiz Castañeda y dirigido al Arq. José Alberto Vargas Naranjo con el 
visto bueno a las obras de acondicionamiento de la armería, sin embargo el acta de 
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recepción definitiva no está firmada por el señor Ruiz Castañeda.  
 
Al consultar al Arq. José Alberto Vargas Naranjo sobre la recepción conforme del 
Departamento de Telemática, del Departamento de Salud Ocupacional, del 
Departamento de Comunicaciones se nos indicó que por medio de correo electrónico del 
15 de julio 2019, solicitó a estas instancias el recibido conforme correspondiente de los 
edificios. Sin embargo, a la fecha de nuestra revisión 20 noviembre 2019 no se habían 
recibido.  
 
Sobre la situación comentada en párrafos anteriores, es oportuno mencionar que, si bien 
es cierto los edificios de la Dirección de la Policía de Fronteras se encuentran ocupados 
y sus espacios están en funcionamiento al 100%, el hecho de no contar con los 
documentos de recepción definitiva de las instancias técnicas involucradas, representa 
un riesgo operativo para el Departamento de Proyectos de Infraestructura por la ausencia 
de documentación y coordinación para la recepción definitiva.  
 
Cabe recordar que, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la norma N° 
4.4.1 establecen la pertinencia de registrar y documentar todos los actos y los resultados 
de la gestión institucional. 
 
Por lo anterior, en atención al artículo 12, inciso b) de la Ley General de Control Interno 
N° 8292 sugerimos a su Dirección tomar medidas de corrección inmediatas, solicitando 
a la Jefatura del Departamento de Proyectos de Infraestructura coordinar con las 
instancias correspondientes el recibo definitivo de los edificios de la Dirección de la 
Policía de Fronteras. 
 
Emitimos el presente documento de “advertencia” de conformidad con las potestades que 
esta Auditoría General tiene establecidas a través de la “Ley General de Control Interno”  y  
las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría en el Sector Público”, emitido por la Contraloría 
General de la República. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Douglas Elioth Martínez 
Auditor Interno 
  
 AMOB/JASN 
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